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Beschlu~ des Exekutivausschusses 

Der ExekutivausschuB, 

gestOtzt auf Artikel 132 des Obereinkommens zur DurchfOhrung des 
Obereinkommens von Schengen, 

gestOtzt auf Artikel 92 Absatz 3 dieses Obereinkommens, 

in Erwagung der durch die Steuerungsgruppe vorgenommenen Analysen (Dok. 
SCH/OR.SIS (97) 146, 2. Rev.), 

BESCHLIESST: 

Parallel zur Arbeit am SIS II wird das derzeitige C.SIS fOr den Betrieb mit 10 Staaten 
erneuert. Das System wird aber insofern fOr den Betrieb mit 15 Staaten vorbereitet, 
dar., die Integration der nordischen Staaten unmittelbar nach Stabilisierung des SIS 
mit 10 Staaten auf der neuen Plattform erfolgen kann. 

Die nordischen Staaten sollen so schnell wie meglich im Laufe des Jahres 2000 
integriert werden . 

. Bei der Umsetzung mussen folgende Richtlinien eingehalten werden. 

1. Bei der parallelen Entwicklung des SIS I un.d des SIS II bleibt die Entwicklung des 
SIS II als strategisches Ziel uneingeschrankt erhalten. Wesentliche bestehende 
fachliche Anforderungen an das SIS kennen nur mit dem SIS II verwirklicht 
werden. 

2. Die Verwirklichung des Vorhabens 5011 durch ein beschranktes 
Ausschreibungsverfahren seitens Frankreichs sichergestellt werden. 

3. Die parallele Entwicklung des SIS I und des SIS II setzt die Bereitschaft und den 
Willen aller Staaten voraus, die notwendigen finanziellen und personellen Mittel 
bereitzustellen. 

Wien, den 7. Oktober 1997 Der Vorsitzende 

Karl Schlogl 
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S C HEN G E N DE 

"SIS"-Steuerungsgruppe BrOssel, den 4. September 1997 
SCH/OR.SIS (97) 146~ 2. rev. 

NOTIZ DER STEUERUNGSGRUPPE AN DIE ZENTRALE GRUPPE 

8etrifft: Entwicklung des SIS 

1. In der Sitzung der Zentralen Gruppe am 23. Juni 1997 wurde die von der 
PWP und der Steuerungsgruppe ausgearbeitete Notiz zur Weiterentwicklung 
des SIS (SCH/OR.SIS (97) 105 rev.) vorgelegt. In dieser Sitzung gab es keine 
Einigung Ober die weitere Vorgangsweise. 

2. In der Sitzung vom 8. Juli 1997 hat die Steuerungsgruppe der PWP das 
Mandat erteilt, die' bevorzugten Szenarien neuerlich intechnischer Hinsicht 
zu analysieren und eine Obersicht Ober die Anforderungen sowie die Kosten 
zu erstellen. 

3. Das Ergebnis intensiver Arbeiten der PWP wahrend der Sommermonate ist 
die im Anhang beigefOgte Notiz betreffend die Moglichkeiten einer 
technischen Weiterentwicklung des existierenden Systems unter 
BerOcksichtigung der Teilnahme der nordischen Staaten am SIS 
(SCH/OR.SIS-SIS (97) 425 rev.). 
Wahrend der Arbeiten und insbesondere im Rahmen von Diskussionen mit 
dem Konsortium hat sich gezeigt, daB eine Entscheidung Ober die 
Weiterentwicklung des SIS rasch getroffen werden muB. Ohne AufrOstung 
des Systems mit einemAustausch der Hardware und der SoftWare ist es 
wahrscheinlich, daB das System die Datumsumstellung der 
Jahrtausendwende nicht bewaltigen kann. 
Nach offiziellen Stellungnahmen des Konsortiums kann keine Garantie 
gegeben werden, die Probleme des derzeitigen Systems losen zu konnen. 
Oberdies waren die Anderungen nach Ansicht des Konsortiums nicht durch 
die bestehenden Wartungsvertrage gedeckt. 

4. Auf Grund der technischen Gegebenheiten ist es nicht moglich, die 
nordischen Staaten vor der Jahrtausendwende in das SIS zu integrieren. 

Nach Analyse der Untersuchungen der PWP empfiehlt die Steuerungsgruppe der 
Zentralen Gruppe folgende weitere Vorgehensweise: 
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Umgehende BeschluBfassung Ober die im folgenden beschriebene 
Vorgangsweise und - im Lichte der bestehenden BeschluBlage auf Ebene des 
Exekutivausschusses - Vorlage dieser Thematik an den ExekutivausschuB zur 
neuerlichen BeschluBfassung: 

Parallel zur Arbeit am SIS /I wird das derzeitige C.SIS fOr den Betrieb mit 10 Staaten 
erneuert. Das System wird aber insofern fur den Betrieb mit 15 Staaten vorbereitet, 
daB die Integration der nordischen Staaten unmittelbar nach Stabilisierung des SIS 
mit 10 Staaten auf der neuen Plattform erfolgen kann: 

Die nordischen Staaten soli en so schnell wie meglich im Laufe des Jahres 
2000 integriert werden. Das Projekt der Emeuerung und Erweiterung des SIS 
setzt sich daher aus zwei Phasen zusammen. In der ersten Phase werden die 
Hardware und die technischen Spezifikationen fOr den Betrieb mit 15 Staaten 
vorbereitet und die Implementation fOr 10 Staaten durchgefOhrt. Die zweite 
Phase beinhaltet die Integration der nordischen Staaten. 

Bei der Umsetzung mOssen folgende Leitl,inien in Betracht gezogen werden: 

1. Bei der parallelen Entwicklung des SIS I und des SIS II bleibt die Entwicklung 
des SIS II als strategisches Ziel uneingeschriinkt erhalten. Wesentliche 
bestehende fachliche Anforderungen an das SIS kennen nur mit dem SIS II 
verwirklicht werden. (Der Funktionsumfang des SIS. I bleibt auch nach 
Erneuerung unveriindert.) 

2. Die Verwirklichung des Szenarios sieht die Steuerungsgruppe nur durch ein 
beschriinktes Ausschreibungsverfahren sichergestellt. GemiiB Artikel 92 
Abs. 3 SDO muB die Ausschreibung durch Frankreich vorgenommen 
werden. 

3. Die parallele Entwicklung des SIS I und des SIS II setzt die Bereitschaft und 
den Willen aller Staaten voraus, die notwendigen finanzieliEm und 
personellen Mittel bereitzustellen. Die Schiitzungen fOr die Emeuerung des 
SIS I belaLifen sich auf einen Betrag von ca. 16 Millionen FF (nicht 
eingerechnet die Kosten fOr die Anpassung der N.SIS). 

Die Steuerungsgruppe ~eist eindringlich darauf hin, daB eine Verzogerung dieser 
Entscheidung den Betrieb des Systems ab dem 1.1.2000 gefahrdet. 
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The Executive Committee 
Vienna, 7 October 1997 
SCH/COM-ex (97) 24 

SCHENGEN 

DECISION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

Parallel to the work on the SIS II, the C.SIS will be up dated 
in order to work with 10 states. The system will be prepared to 
work with 15 states in order that the integration of the Nordic 
states can follow after the stabilisation of the SIS with 10 
states on a new platform. 

The Nordic states shall be integrated as soon as possible during 
the year 2000. The following guidelines have to be resected: 

1. During the parallel development of SIS I and SIS II, SIS II 
has priority. Essential present requirements to SIS can 
only be realized with SIS II. 

2. The realization of the project shall be secured through an 
invitation to tender organized by France. 

3. The parallel development of SIS I and SIS II requires the 
readiness and will by all states to provide the necessary 
financial and personal means. 

Annex: Steering group analysis 
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SIS-Steering Group 

Brussels, 4 September 1997 
SCH/OR.SIS (97) 146, 2.rev 

SCHENGEN 

NOTE FROM THE STEERING GROUP TO CENTRAL GROUP 

Subject: Development of SIS 

1. The document on the development of SIS (SCH/OR.SIS (97) 105 
rev.) has been submitted to the meeting of the Central 
Group on 23 June 1997. The document has been prepared by 
PWP and the steering group. No agreement has been reached 
at the meeting regarding further steps. 

2. At the meeting of 8 July 1997, the steering group asked PWP 
to analyze the preferred scenarios from a technical point 
of view, and to compile a list on the requirements and 
costs. 

3. PWP has worked during the summer on the possibilities of a 
technical development of the existing system considering 
the participation of the Nordic states at the SIS (see NOTE 
SCH/OR.SIS (97) 425 rev.). 
The group has come to the conclusion that a decision on the 
development of SIS has to be made very soon. It is not 
likely that the system will cope with the date change 2000 
without up dating it including an exchange of the hardware 
and the software. 
According to official statements, there is no guarantee 
that the present problems can be solved. Furthermore, the 
changes are not covered by existing maintenance contracts. 

4. It is not possible to integrate the Nordic states before 
the year 2000 due to technical reasons. 

The steering group recommends the following procedure after an 
analysis of PWP's examinations: 

The Executive Committee needs to make a decision soon. 

Parallel to the work on the SIS II, the present C.SIS will be up 
dated in order to work with 10 states. The system will be 
prepared to work with 15 states in order that the integration of 
the Nordic states can follow after the stabilisation of the SIS 
with 10 states on a new platform. 





The Nordic states shall be integrated as soon as possible during 
the year 2000. The project to up date and extend SIS consists of 
two phases. First, the hardware and technical specifications for 
the operation with 15 states will be prepared and the 
implementation for 10 states will be carried out. Secondly, 
integration of the Nordic states. 

The following guidelines have to be respected. 

1. During the parallel development of SIS I and SIS II, SIS II 
has priority. Essential present requirements to SIS can 
only be realized with SIS II. 

2. According to Art. 92, para 3 SSA, the realization of the 
project must be carried out through an restricted 
invitation to tender organized by France. 

3. The parallel development of SIS I and SIS II requires the 
readiness and will by all states to provide the necessary 
financial and personal means. Estimations for the up date 
of SIS I: ca. 16 million FF (excluding the adjustment of 
the N.SIS). 

The steering group points out that a delay of this decision 
endangers the operations of the system after 1.1.2000. 




