

UAD/A/8633/02
18 NOV. 2002

Article 4(1)(b)

Article 4(1)(b)

European Commission
Directorate-General Justice and Home Affairs
Unit A/2: Immigration and Asylum

Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Madrid 7 de noviembre de 2002

Estimado

En relación con el Proyecto "Cooperación con las autoridades marroquíes en la lucha contra la inmigración ilegal" con referencia 2001/HLWG/118, me dirijo a Usted para remitirle el último informe de progresos así como el Interim Report, conforme a su solicitud.

Atentamente



Article 4(1)(b)

Responsable de comunicaciones para el Proyecto

COOPERACION CON LAS AUTORIDADES MARROQUÍES EN LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Proyecto 2001/HLWG/118

INFORME DE PROGRESOS

En relación con el proyecto de cooperación con las autoridades marroquíes en la lucha contra la inmigración ilegal, con referencia 2001/HLWG/118 que ha comenzado el día 1 de diciembre de 2001, que se desarrollará hasta el 1 de diciembre de 2002 y para el que se ha solicitado financiación comunitaria, se informa sobre las actividades que se han desarrollado hasta la fecha y el resultado obtenido.

- Durante el mes de abril se remitió carta oficial a las autoridades marroquíes recabando, una vez más, la comunicación sobre la aceptación oficial para llevar a cabo dicho proyecto.

-

Article 4(1)(a), third indent

Madrid 7 de noviembre de 2002

Article 4(1)(b)

HIGH LEVEL WORKING GROUP

2001

Interim Report

To be sent to:

**HLWG Desk
DG JAI/A/2 LX46 6/162
DG Justice and Home Affairs
European Commission
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 BRUSSELS**

Project Number: 2001/HLWG/118

Title:

“Cooperación con las autoridades marroquíes en la lucha contra la inmigración ilegal”

Implemented by:

Comisaría General de Extranjería y Documentación (Dirección General de la Policía)

España

1. Project aims as described in project application

-

Article 4(1)1(a) first indent

-

-

2. Expected results as described in project application.

- Obtener un nivel de conocimiento y formación apropiado del que puedan beneficiarse los funcionarios marroquíes encargados del control fronterizo y la lucha contra la inmigración irregular y por ende los Estados miembros de la Unión Europea.

- Mejorar los hábitos en la observación y adquirir destreza en el análisis y estudio de los documentos.

- Determinar y diferenciar con precisión, los documentos auténticos de aquellos que se han manipulado o que son íntegramente falsos.
- Utilización de los instrumentos apropiados para poder descubrir falsificaciones o verificar documentos auténticos.
- Evitar la concesión de visados para portadores de documentos falsos o falsificados.
- Reducir el número de personas que intenten embarcar con documentos falsificados y evitar la inmigración irregular.

3. Timetable

- El periodo de ejecución es de 12 meses a partir del 1 de diciembre de 2001.

• Comments:

4. Budget :

- a) Amount of EU grant: Un máximo de 370.681,69 €
 - b) EU cofinancing as a percentage of total eligible costs: El coste total de la operación es 463.352,45 €, siendo la cofinanciación de la Comisión un 80% de la misma, ascendiendo a 370.681,69 €
 - c) Amendments to budget to date and information on when these were notified to or approved by the European Commission:
 - d) Execution of budget to date (%): 0% hasta la fecha.
 - e) Comments on execution of the budget:
5. Extent to which project has achieved its aims up to interim report stage – detailed description:

Article 4 (1) (a) first indent

6. Detailed description of problems encountered in implementation of project:

7. Detailed description of how visibility has been afforded to date to EU cofinancing. (Attach a copy of all project-related publications, press articles, etc.):

- No se tiene conocimiento del seguimiento que se le pueda estar haciendo al proyecto en Marruecos..

8. Detailed description of evaluation and monitoring of the project (e.g. inhouse or external evaluation, quality control system, record-keeping, system for follow-up of project participants, etc). Note that copies of external evaluations should be attached to the final report:

9. Comments on possible synergies/complementarities with other activities implemented at European, national or sub-national level:

- Este proyecto podría ser complementario al que la UE tiene previsto realizar en ese país, referido a la eventual concesión de equipamiento técnico y material y para el que se ha aprobado un presupuesto de 40 millones de €.

10. Description of the project's innovative aspects:

- La dotación de equipamiento para el análisis y detección de documentos falsos así como de transmisión de imágenes, de última tecnología a un país que sufre una enorme presión de inmigración ilegal en sus fronteras y que podría colaborar en su reducción.

11. Description of any transnational activities and/or impact of the project:

Article 4(1)(a) first indent

12. Overall assessment of the project to date:

- Aunque las expectativas de este proyecto son altamente positivas, debido a la falta de contestación por parte de las autoridades marroquíes, el proyecto no se está desarrollando con la fluidez que sería deseable.

13. Comments on management of the programme by the European Commission: