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Ertdirung der Schengen-Staaten zum Aufbesr 
des Schangener InfarmauanssysterTG 

1 ) Die Vertragsparteien bekraftigen ihren festen Willan~ durcrr eine eng8= und 
"ertrauensvoUa Zusammenarbeit so schneli wie moglich' die Arbalte" rur ein 
betriebsbereites- Schengener Informationssystem abzuschlieBan. Oabei besteht 
Obereinstlmmung, fUr die·· noch ausstehenden Arbeiten- den beiliegenderr 
Ablaufplan fOr das Gesarmprojaict zugrundezulegen. Sie bekraftigen, daB darzait 
keine Erkenntnisse vorliegen, die zu dem SchluB zwingen, da~ das Schengener 
Informationssystem- - so wie- im Schengener Ubereinkommen yom 19. Juni 
1990 beschrieben - technisch nicht machbar iat·· -, -

21 Die Vertragsparteien haben das Gutachten der unabhangigen Sact"tVermndigen 
zur Kennmis genommen. 

3) Die Sehengener Vertragsstaaten weisen darauf hin. daS sie· fUr die Verbesserung 
der technischen Projektteitung tar das' Gesamtprojekt des Schengener 
Informationssystems, das aus einem zentralen Teil in StraBburg und nationalen 
Informationsteilen In den Vertragsstaaten besteht, in der Aufbauphase bereits 
eineo Krisenstab eingesetzt haben. Diesem- Krisenstab - wirc:i- die technische 
Gesamtverantwortung fOr das Proieler: bls-zum AbschluB der Ladung des vollen 
Datenbestandes ubertragen. 

Die Schengener Veruagsparteien kommen uberein; vorrangig eine geeignete 
Struktur fUr ein standiges System-Management unter Beachtung der 
inhaltlichen Vorsehlilge def unabhangigen Sachverstandigen im Rahmen der 
PWP einzurichten. Dabe; iSt zu prufen, inwieweit berelts bestehende und in 
Vorbereitung befindliche Arbeitsweisen und -strulcturen fortentwickett werden. 
Fur die Phase des Wirkbetriebs wird die Gn1ndung einer 8Inrlebsstrukutr 
gepruft. 

4) Oer Krisenstab kann sieh bei seiner T~tigkeit von Sachverstandigen der, am 
Aufba~ des SIS beteiligten Firmen in "erstarktem MaGe unterstQtzen lassen. 
Di~lChen Vernatmiss8 des franzosisehen Innenministeriums zu dem von 
de~ geleiteten Firmenkonsortium zum Aufbau des C.SIS werden durch 
die.EXlii8nz des Krisenstabs nieht beruhrt. 

5) Die noeh ausstehenden Ablaufphasen des Gesamtprojei<tes sind in dem bei­
liegenden Ablaufplan beschrieben. Ole Testphasen beschrank~ sich aut die 
notwendigen Tests. Wahrend der AV-Phase auftretende Fehler der N.SIS 
werden vom Krisenstab erfaBt und ihre Beseitigung veranlaBt. Ole N.SIS sind 
verpfliehtet, die aufgetretenen Fehler unverzuglich zu baseittgen. Storen Fehler 
an einem N.S1S den weiteren Ablauf erheblieh, so wird die Zenuale Gruppe auf 
Vorschlag des Krisenstabs uber das weitere Vorgehen entsehaiden. Stellen 
sich im Global-Test Schwierigkeiten mit der SIRENE-Kommunikation heraus. die 
nicht sofort behob~n werden konnen, kann diase Phase auch ohne die SIRENE­
Komponeme (X-400-Nachriehten-ubermittfung) abgesehlossen werden. Die 
SIRENE-Daten werden dann auf herk6mmlichen Wege ubermittelt. 
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6) Ole Vertragsparteien st eben an, alsbald die Betriebstahigkeit des 
Informationssvstems herz stellen, damit der Wirkbetrieb mit aktuellen Daten 
au'fgenommen und mit de Nachladen der vorhandenen Echtdaten sa schnell 
wie moglich begonnen erden kann. Die nationalen N.SIS sind verpfUchtet, 
ihre nationalen Datenbes ande SIS-kompatible zu gestalten. Dies ist dUTCh 
geeignete Tests naCh~weisen, deren Anforderungen yom Krisenstab 
'festgelegt werden und de en Ergebnisse dem Krisenstab vorzulegen sind. Vor 
der Beteiligung an dem devorgang muB der Nachweis der SIS-Kampatibilitat 

. der Daten des jeweiligen .515 durch den Krisenstab bestatigt sain. 
I 

7} Der Krisenstab wird beauttrr' Qt, sinen .. Ablaufplan fUr das Laden der Echtdaten zu 
erstellen und eine Studie. fUr ein Uberwachungssystem im Normalbetrleb zu 
vergeben. Fur den Ablau~plan zum Laden der Echtdaten kann der Krisenstab 
die beteiligten Firmen mit ~echnischan Einzelfragen betrauen. 

8) Die Vertragsparteien l' isen darauf hin, daB die Erklarung 
Betriebsbereitschaft und ie Offnung fUr die Endnutzer nach der Ladung 
vorrangigen Daten gems der Erklarung des Exekutlvausschusses· vom 
Oktober 1993 erlolgen w rden. 

der 
der 
18. 

9) Die Vertragsparteien weis n dazu auf ihre Entscheidung hint einen drinen 
Rechner 'fur StraBburg a zuschaffen. Sie nehmen die Erklsrung des von der 
5EMA geleite'ten Firmen onsortiums zur Kenntnis, fur den Betrieb des 3. 
Rechners zusatzliche Mitt I zur Verffigung zu stellen, damit die Fon:fiJhrung der 
bestehenden Arbeiten nic t beeintr~chtigt wird .. 

! 

10) Die Vertragsparteien erkl*en ihre Bereitschaft, keine Veranderungen in ihren 
nationalen Teilsysteme~ vorzunehmen, die sich auf den Be'tTieb des zennalen 
Teils in der Aufbaupha~e und im spsteren Normafbetrieb storend auswirken 
konnten. . . 

11) Die Vertragsparteien neh1en die Verpflichtung, die das Firmenkonsor'tium unter 
der Leitung. der SEM~ jhinsichtlich der eriolgreichen DurchfUhrung des 515-
Projektes eingegangen! is!, sowie dessen Angebot zur Unterstiitzung und 
TBilnahme an den Phasbn nsch der laufenden Phase der aptitud.r"erification 
zur Kenntnis. Die Ver't~agssiaaten beauttragen die Prasidentschaft, auf der 
Basis der vorliegenden! Erklarung sowie der Erkliirung der am Aufbau des 
Schengener tnformati0f,SSYS1:ems beteiligten Firmen unter Berucksichtigung 
des Berichts "der un bhangigen Sachverstandigen den Entwurf eines 
zusatzlichen Vertrags ,uszuhandeln und den Vertragsstaaten vorzulegen. 



Zentrale Gruppe 

Zeitbedari 
IBeoinn:/Ende) 

Phase 

Bezeichnuno 

Zweck 

Ziel 

10.01. - 04.02.94 

Vorablest 

4 

Zusammenarbeit 
eintelner N.SIS mit 
e.sls 

e.sls: Zenualer Teil Stra~bourg 
N.SIS: Nationale Teile 
SIRfNE: AuslauschsVslem liir Beoleilpapiere 

SCHENGEN 

Schengener Informations.systam 

ab 14.02.94 

II III 

Aplilude Verification I Global Test 
IAV) 

81 2.0 

Zusammenarbeil I lusamrnenarbeit 
aller N.SIS mil e.SIS aller N.SIS mit C.StS 

und SIRENE 

IV 

laden mit akluellen 
und bestehenden 
Personendalen 

Abschlurl der 
lechnischen 
Vorbereitung des 
lugangs der 
abfrageberechtigten 
Behl\rden zu den 
N.SIS IElldnuuer) 

Abnahme des C.SIS Technische 
Betriebs! allill !leit 

Erklarung der 
ZUQangslilhigkeit 
und 
Betriebsbereitschaft 
IVaI/lug der Olfnung 
fur Endnuller 
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Wartung 


